

CRONOGRAMA DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

Actividades	Duración de la actividad		Fecha de ejecución
Taller de inducción general de auditorias		1 día	Jueves 23 de octubre de 2025
Dirección Nacional de Registro Electoral			
Procedimiento específico registro electoral	(PE-RE-SU-04)	1 día	Jueves 23 de octubre de 2025
Dirección Nacional de Logística			
Procedimiento específico diseño de material electoral.	PE-LO-SU-02	1 día	Jueves, 06 de noviembre de 2025
Procedimiento específico integración y distribución del paquete electoral.	PE-LO-SU-05	1 día	Viernes, 07 de noviembre de 2025
Dirección Nacional de Procesos Electorales			
Procedimiento específico de miembros de juntas receptoras del voto	PE-OE-SU-01	1 día	Jueves, 23 de octubre de 2025
Procedimiento específico Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER)	PE-OE-SU-12	1 día	Jueves, 23 de octubre de 2025
Procedimiento específico proclamación de resultados en el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados SIER.	PE-OE-SU-16	1 día	Jueves, 23 de octubre de 2025
Procedimiento específico escrutinio y embalaje en la junta receptora del voto (JRV).	PE-OE-SU-04	1 día	Jueves, 23 de octubre de 2025
Dirección de Procesos en el Exterior			
Procedimiento específico escrutinio en el exterior para zonas electorales de 1 a 100 electorales	PE-PX-SU-05	1 día	Jueves, 23 de octubre de 2025
Otras actividades			
Prueba técnica		1 día	Jueves, 30 de octubre de 2025
Simulacro de Escrutinios		1 día	Domingo, 09 de noviembre de 2025
Auditoria del paquete electoral		1 día	Viernes, 07 de noviembre de 2025
Taller de Instalación y Funcionamiento de Microsoft Azure para las Organizaciones Políticas y Sociales.		1 día	Por confirmar